

Số: /QĐ- THPTHH4

Hoàng Vân, ngày 13 tháng 04 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu công phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4

## HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HIỆP HOÀ SỐ 4

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15, ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-SGDĐT, ngày 24/02/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh về việc giao dự toán bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ;

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-THPTHH4, ngày 11/04/2026 của Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 4 về việc Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu công phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4;

Xét đề nghị của Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu công phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4 với nội dung chi phí theo phụ lục đính kèm.

(Có phụ lục kế hoạch LCNT kèm theo)

**Điều 2.** Trường THPT Hiệp Hòa số 4 có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 3.** Tổ Văn phòng, Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;
- Lưu: HS, VT.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Đức Thiện**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Một số gói thầu Tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu công phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ- THPTHH4, ngày 13 tháng 04 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 4)

S tt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trường THPT Hiệp Hòa số 4	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo KTKT	Đo vẽ khảo sát hiện trạng công trình, lập hồ sơ báo cáo KTKT, hồ sơ thiết kế và dự toán	20.282.000	Vốn nhà nước ngoài đầu tư công ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày	-
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	4.320.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày	-
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định giá	Thẩm định giá vật liệu không có công bố giá Liên Sở: Xây dựng – Tài chính tỉnh Bắc Ninh	2.900.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	30 ngày	-
<b>Tổng cộng giá gói thầu: 27.502.000 đồng</b> (Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu, năm trăm linh hai nghìn đồng chẵn)												