

Số: /QĐ-THPTHH4

Hoàng Vân, ngày 11 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Báo cáo KTKT công trình:
Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu cổng phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HIỆP HOÀ SỐ 4

Căn cứ vào Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 7; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14.

Căn cứ Luật đầu tư công số 58/2024/QH15, ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 8;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP, ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 Ban hành định mức xây dựng.

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-SGDĐT, ngày 24/02/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh Về việc giao dự toán bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ;

Theo đề nghị của Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất ngày 11/04/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Báo cáo KTKT công trình: Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu cổng phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu cổng phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4.

2. Địa điểm xây dựng: Tại Trường THPT Hiệp Hòa số 4, địa chỉ: Thôn An Cập, Xã Hoàng Vân, Tỉnh Bắc Ninh.

3. Chủ đầu tư: Trường THPT Hiệp Hòa số 4.

4. Quy mô, nội dung công trình:

- Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C.
- Quét vôi ve tường rào xung quanh trường.
- Đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A.

- Đổ bê tông khu cổng phụ.

- Một số công việc khác phát sinh trong quá trình sửa chữa.

5. Nội dung công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công lập dự toán:

5.1. Công tác khảo sát:

- Thu thập các tài liệu liên quan phục vụ thiết kế công trình: Xác định nguồn cung cấp, cự ly vận chuyển của các loại vật liệu sử dụng để xây dựng công trình; xác định vị trí, khối lượng, cự ly vận chuyển của vật liệu thải.

- Các định mức, đơn giá, giá vật liệu địa phương để phục vụ lập tổng mức đầu tư.

- Khảo sát diện tích hiện trạng tam cấp nhà A,B,C, tường rào, sân trước nhà đa năng, đầu bên phải nhà xe sau nhà A và diện tích khu cổng phụ.

5.2. Lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán:

- Nội dung thiết kế bản vẽ thi công phải tuân thủ theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành của nhà nước.

- Lập dự toán xây dựng công trình, lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình: Thực hiện theo đúng Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ và Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2022 của Bộ xây dựng. Cần nghiên cứu tính toán kỹ để đưa ra mức đầu tư phù hợp, sát với thực tế và phải tính toán kỹ đến yếu tố trượt giá để đảm bảo quá trình thực hiện không vượt tổng mức đầu tư.

6. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện:

- Tổng mức đầu tư (dự kiến): **350.000.000 đồng.** (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn./.).

- Kinh phí lập báo cáo KTKT: $312.025.446 * 6,5\% = 20.282.000$ đồng. (Bằng chữ: Hai mươi triệu, hai trăm tám mươi hai nghìn đồng chẵn./.)

- Kinh phí thẩm tra thiết kế BVTC, dự toán: **4.320.000 đồng.** (Bằng chữ: Bốn triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn./.)

- Kinh phí thẩm định giá (tạm tính): **2.900.000 đồng.** (Bằng chữ: Hai triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn./.)

- Nguồn vốn: Vốn nhà nước ngoài đầu tư công ngân sách tỉnh (được giao tại Quyết định số 625/QĐ-SGDĐT, ngày 24/02/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh Về việc giao dự toán bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ).

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.

Điều 2. Tổ văn phòng, Kế toán, đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện việc lập Báo cáo KTKT công trình theo đúng quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Tổ văn phòng, Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HS, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Thiện