

Số: 62/QĐ-THPTHH4

Hoàng Vân, ngày 24 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu cổng phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HIỆP HOÀ SỐ 4

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15, ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC, ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 09 năm 2025 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 60a/QĐ-THPTHH4 ngày 21/04/2026 của Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 4 về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu cổng phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4;

Căn cứ Tờ trình ngày 24/04/2026 của Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất về việc đề nghị Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu cổng phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu cổng phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4 với nội dung chi phí theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường THPT Hiệp Hòa số 4 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổ văn phòng, Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở GDĐT tỉnh Bắc Ninh (b/c);
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
- Lưu: HSDA, VT.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Thiện

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu công phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4
(Kèm theo Quyết định số: 62/QĐ- THPTHH4, ngày 24 tháng 04 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 4)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trường THPT Hiệp Hòa số 4	Gói thầu số 1: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp nhà A,B,C; quét vôi ve tường rào xung quanh trường; đổ bê tông phần còn lại sân trước nhà đa năng và đầu bên phải nhà xe sau nhà A; đổ bê tông khu công phụ Trường THPT Hiệp Hòa số 4	310.609	Vốn nhà nước ngoài đầu tư công ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	40 ngày	-
2		Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát các công việc thi công xây dựng	10.204		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý II/2026	Trọn gói	40 ngày	-
Tổng cộng giá gói thầu: 320.813.000 đồng												